

UBND TỈNH HÀ TĨNH  
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ  
TỈNH HÀ TĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /KKT-QLĐT

Hà Tĩnh, ngày tháng 02 năm 2023

V/v đề nghị xử lý vi phạm hành chính  
về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đối với  
Công ty TNHH TEH CHI.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Dự án Khu thương mại, dịch vụ TEH CHI (Dự án) của Công ty TNHH TEH CHI (Công ty) được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2178189698 ngày 07/02/2018.

Theo tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp, Dự án triển khai ngay sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, hoàn thành xây dựng trong thời hạn 24 tháng. Tuy nhiên, đến nay tiến độ thực hiện Dự án đã hết (quá hơn 34 tháng tính từ thời điểm Dự án phải hoàn thành theo tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) nhưng Công ty vẫn chưa hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan (Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng, hồ sơ thiết kế các hạng mục công trình thuộc dự án, hồ sơ PCCC, hồ sơ về môi trường, Giấy phép xây dựng,...) để triển khai thi công xây dựng Dự án.

Việc chậm tiến độ thực hiện Dự án đã được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cùng Công ty kiểm tra, thống nhất lập biên bản xác nhận (có biên bản vi phạm hành chính kèm theo).

Vì vậy, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh báo Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời đề nghị Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH TEH CHI theo thẩm quyền./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Trưởng ban;
- Các Phó Trưởng ban;
- Các phòng;
- Chánh Văn phòng;
- Lưu VT, QLĐT.

**KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**



**Phạm Trần Đệ**