

Số: /QĐ-KKT

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện
gói thầu tư vấn lập Nhiệm vụ, dự toán Quy hoạch phân khu xây dựng
Khu công nghiệp Hạ Vàng, huyện Can Lộc

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH HÀ TĨNH

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 08/10/2024 của UBND tỉnh ban hành quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý kiến trúc, cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 40/2023/QĐ-UBND ngày 04/10/2023 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Văn bản số 2358/UBND-KT₁ ngày 02/5/2024 của UBND tỉnh về chủ trương lập Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Hạ Vàng tại huyện Can Lộc;

Căn cứ Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 09/7/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự toán chi phí lập Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Hạ Vàng, huyện Can Lộc;

Căn cứ Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 16/10/2024 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc cấp kinh phí cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 120/QĐ-KKT ngày 05/6/2024 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, các phòng chuyên môn, Văn phòng đại diện thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Văn bản số 3510/SKHĐT-TĐGSĐT ngày 22/10/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch;

Theo đề nghị của Tổ công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý các đề án, dự án, lựa chọn nhà đầu tư do UBND tỉnh giao (được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh thành lập tại Quyết định số 10/QĐ-KKT ngày

16/01/2024) tại tờ trình số 06/TTr-TCT ngày 22/10/2024 về việc trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu tư vấn lập Nhiệm vụ, dự toán Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Hạ Vàng, huyện Can Lộc;

Xét báo cáo thẩm định ngày 24/10/2024 của phòng Quản lý quy hoạch và xây dựng về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu tư vấn lập Nhiệm vụ, dự toán Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Hạ Vàng, huyện Can Lộc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu tư vấn lập Nhiệm vụ, dự toán Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Hạ Vàng, huyện Can Lộc với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Các phòng: Quản lý quy hoạch và xây dựng, Kế hoạch tổng hợp; Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu (do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thành lập) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng: Quản lý quy hoạch và xây dựng, Kế hoạch tổng hợp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Trưởng ban, các Phó Trưởng ban;
- Chánh Văn phòng;
- Lưu VT. QHXD

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Phạm Văn Tình

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

thực hiện gói thầu tư vấn lập Nhiệm vụ, dự toán Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Hạ Vàng,
huyện Can Lộc

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-KKT ngày /10/2024 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
1	Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh	TV.01: Tư vấn lập nhiệm vụ, dự toán quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Hạ Vàng, huyện Can Lộc	Lập nhiệm vụ, dự toán quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Hạ Vàng, huyện Can Lộc	78.265.000	Ngân sách tỉnh, bố trí tại Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 16/10/2024 của UBND tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	20 ngày	Tháng 10/2024	Hợp đồng trọn gói	60 ngày
Tổng cộng: 78.265.000 đồng											